



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

10.08 2018 г.

г. Барнаул

№ 1266



Об утверждении «Дорожной карты»  
организации и проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего  
общего образования в Алтайском крае в  
2019 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году.
2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Временно исполняющий обязанности  
министра

 А.А. Жидких

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом Министерства образования и  
 науки Алтайского края  
 от «10» 09 2018 г. № 1266

**«Дорожная карта»  
 организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
 основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году</b>				
1.1	Разработка статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее – ГИА-11)	октябрь 2018	Овечкин Б.П.	статистический сборник (электронный вид)
1.2	Разработка статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее – ГИА-9)	октябрь 2018	Овечкин Б.П.	статистический сборник (электронный вид)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.3	Предоставление на муниципальный уровень в электронном виде статистических и аналитических материалов по итогам ГИА-2018	октябрь 2018	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.	размещение материалов на сервисе файлообмена в защищенной сети, направление информационного письма
1.4	Предоставление статистических и аналитических материалов по итогам ГИА-2018 в КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» в электронном виде	октябрь 2018	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.	служебная записка
1.5	Анализ результатов проведения ГИА-2018 в форме единого государственного экзамена, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	август-сентябрь 2018	Дроздова И.Н., Сорокина О.В.	Выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
1.6	Рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году и обсуждение подготовки к проведению ГИА-2019 на окружных совещаниях	октябрь-ноябрь 2018	Дроздова И.Н.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципальных районов и городских округов
1.7	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Алтайского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (итоги ГИА-2019)	август 2019	председатели предметных комиссий Алтайского края, Дроздова И.Н.	аналитические отчеты по предметам

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования</b>				
2.1	Организация работы с обучающимися, не получившим аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки	июль–сентябрь 2018	руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО), руководители общеобразовательных организаций (далее - ОО)	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
2.2	<p>Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования и государственных итоговых аттестаций (ГИА-9, ГИА-11):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IX Всероссийская научно-практическая конференция краевого УМО в системе общего образования Алтайского края «Модернизация содержания общего образования и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках профессиональных сообществ»;</li> <li>- окружные слушания «Актуальные задачи развития системы образования Алтайского края на современном этапе»;</li> <li>- XI межрегиональная научно-практическая конференция имени И.К. Шалаева</li> </ul>	<p>сентябрь 2018</p> <p>октябрь 2018</p> <p>декабрь 2018</p>	Дроздова И.Н., Янголова Н.Г., Костенко М.А.	<p>обсуждение результатов, определение задач на 2018-2019 учебный год</p> <p>резолуция</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.3	Реализация региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики, русского языка	октябрь 2018 - июнь 2019	Янглова Н.Г., Костенко М.А.	повышение квалификации учителей математики, русского языка
2.4	Работа и корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам	октябрь 2018 – май 2019	Костенко М.А.	Повышение квалификации учителей предметников
2.5	Проведение курсов повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим обзорно-профессиональную экспертизу дополнительных профессиональным программам	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Костенко М.А.	повышение профессионального уровня учителей
2.6	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2018-2019 учебного года	Костенко М.А., муниципальные методические службы, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.7	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.)	март-май 2019	Янглова Н.Г.	аналитический отчет по предметам, информация письма в МОУО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.8	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Дроздова И.Н., Костенко М.А., Янголова Н.Г., Сорокина О.В.	повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.9	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - проведение вебинаров для учителей края по повышению качества предметного образования; - оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах КГБОУ ДПО АККПРО; - проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделения КУМО.	ежемесячно  в течение 2018-2019 учебного года  в течение 2018-2019 учебного года	Костенко М.А.	получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.10	<p>Трансляция эффективных педагогических практик:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение на страницах отделений КУМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА – 9, ГИА – 11;</li> <li>- презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик;</li> <li>- представление эффективных педагогических практик в рамках выездных дней института, проекта «Мобильный педагог»</li> </ul>	сентябрь 2018-май 2019	Костенко М.А.	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.11	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы краевого УМО, муниципальных и школьных МО, муниципальных методических служб	в течение 2018-2019 учебного года	Костенко М.А., руководители МОУО, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
<b>3. Правовое обеспечение</b>				
3.1	Подготовка правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края (далее - Министерство) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.1.1	<b>ГИА–9:</b> - утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА–9 в Алтайском крае;	ноябрь 2018	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П., Сорокина О.В.	утвержденный нормативно-правовой акт
	- утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–9;	ноябрь 2018		утвержденные правовые акты
	– утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–9 в Алтайском крае;	февраль 2019		
	– о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2019 году;	март 2019		
	– об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам.	март 2019		
	– утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-9;	март 2019		
	– утверждение графика рассмотрения апелляций ГИА-9;	март 2019		
	– утверждение перечня ППЭ;	апрель 2019		
	– утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы);	май 2019		



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	–о проведении дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА – 9 в 2019 году;	август 2019		
3.1.2	<p><b>ГИА–11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2019 году;</li> <li>– утверждение мест подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении);</li> <li>– утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;</li> <li>– назначение регионального координатора системы видеонаблюдения;</li> <li>– утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–11 в Алтайском крае;</li> <li>– о проведении ГИА–11 в досрочный период;</li> <li>– формирование и утверждение персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА–9 и ГИА–11;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>октябрь 2018</li> <li>октябрь 2018</li> <li>ноябрь 2018</li> <li>январь 2019</li> <li>февраль 2019</li> <li>февраль 2019</li> <li>февраль–май 2019</li> </ul>	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П., Сорокина О.В.	утвержденные правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о работе Ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА-11 в 2019 учебном году</li> <li>- назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов;</li> <li>- утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-11;</li> <li>- утверждение графика рассмотрения апелляций ГИА-11;</li> <li>- утверждение перечня ППЭ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>март 2019</li> <li>март 2019</li> <li>март 2019</li> <li>апрель 2019</li> <li>май 2019</li> <li>август 2019</li> </ul>	руководители МОУО	утвержденные муниципальные правовые акты
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники);</li> <li>- о проведении ГИА-11 в дополнителный (сентябрьский) период;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>август 2019</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приведение муниципальной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>в течение учебного года</li> </ul>		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.3	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году	в течение учебного года	Дроздова И.Н., Сорокина О.В., Овечкин Б.П.	утвержденные методические рекомендации, инструкции
3.4	Разработка и утверждение плана работы РЦОИ на 2019 год	ноябрь 2018	Овечкин Б.П.	утвержденный план работы
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11</b>				
4.1	Внесение предложений в Закон Алтайского края «О бюджете в Алтайском крае на 2019 и плановый 2020 год» в части: – выплаты компенсации лицам, привлекаемым к проведению ГИА–9, ГИА–11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ и РЦОИ, членов конфликтной и предметных комиссий); – обеспечение 100% ППЭ ГИА–11 видеонаблюдением в режиме онлайн в 2019 году; – приобретения расходных материалов; – обновления электронных цифровых подписей и др.	август 2018	Дроздова И.Н. Шимко Т.В. Котлярова О.В.	пакет предложений направлен в проект бюджета
4.2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ для проведения ГИА–9 и ГИА–11:		Кузнецов Е.Н., Дроздова И.Н., Сорокина О.В.	включение заказов в план-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организацию видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;</li> <li>- приобретение картриджей для ППЭ, картриджей и ремкомплектов для РЦОИ;</li> <li>- приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, воды, CD дисков (для работы РЦОИ, конфликтной, предметной комиссий);</li> <li>- приобретение ПО для проведения ГИА-9</li> </ul>	февраль 2019  февраль 2019  март 2019  март 2019		
4.3	Заключение госконтрактов, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Дроздова И.Н., Котлярова О.В., Кузнецов Е.Н., Овечкин Б.П.	заключенные госконтракты
4.4	Техническое оснащение РЦОИ в рамках средств краевого бюджета	февраль-март 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	приобретение высокоскоростных принтеров и сканеров
4.5	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации	август, сентябрь 2019	Дроздова И.Н., Котлярова О.В., Овечкин Б.П., руководители МОУО	Выплаченная компенсации
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				
5.1	Организация и проведение серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края	ноябрь 2018, февраль-апрель 2019	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П., Сорокина О.В.	программы проведения вебинаров

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.2	Организация и проведение:			
5.2.1	<p>на <u>региональном уровне</u> обучения по проведению <b>ГИА–9</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– уполномоченных представителей ГЭК–9;</li> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– членов конфликтной комиссии;</li> <li>– технических специалистов ППЭ</li> </ul>	январь-апрель 2019	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П., Сорокина О.В.	сертификат об обучении
	<p><b>ГИА–11</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– членов ГЭК;</li> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– членов конфликтной комиссии;</li> <li>– технических специалистов ППЭ;</li> <li>– организаторов ППЭ</li> </ul>			
5.2.2	<p>на <u>муниципальном уровне</u> обучения по проведению <b>ГИА–9</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организаторов ППЭ</li> </ul>	январь-апрель 2019	руководители МОУО, руководители ОО	сертификат об обучении
5.3	Организация и проведение <u>на муниципальном уровне</u> инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА–9: апрель, май 2019 для ГИА–11: февраль-май 2019	руководители МОУО, руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
5.4	Обучение председателей предметных комиссий, заместителей председателей предметных комиссий Алтайского края на базе ФИПИ	сентябрь 2018 – апрель 2019	Дроздова И.Н.	удостоверение о повышении квалификации
5.5	Обучение экспертов предметных комиссий претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль–март 2018	Дроздова И.Н., Костенко М.А.	сертификат об обучении

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.6	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	апрель 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	Протоколы квалификационных испытаний
5.7.	Консультирование муниципальных coordinаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования систем видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ	март – июль 2019	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.	обеспечение консультационной помощи
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
6.1	Подготовка к ГИА:			
6.1.1	Сбор предварительной информации о планировании количества участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2018	Овечкин Б.П.	информация о количестве участников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	Участие в апробациях РОН, ФЦТ, проведение региональных тренировочных мероприятий технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику РОН	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.	участие в апробации
6.1.3	Выдача электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Овечкин Б.П.	наличие ЭЦП
6.1.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);</li> <li>- печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения);</li> <li>- сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов</li> <li>- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</li> </ul>	<p>ноябрь 2018</p> <p>декабрь 2018</p> <p>декабрь 2018</p> <p>февраль, май 2019</p>	<p>руководители МОУО, руководители муниципальных МО</p> <p>Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.</p> <p>Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.</p>	<p>проведение итогового сочинения (изложения)</p>
6.1.5	Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды	декабрь 2018, февраль, август 2019	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.	заказ ЭМ
	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА	март – май 2019	Овечкин Б.П.	уничтожение ЭМ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.6	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации организации с работниками ПТЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА, сотрудниками РПОИ	март, май 2019	руководители МОУО, руководители ОО, Овечкин Б.П.	отметки в журнале инструктажа
6.1.7	Ознакомление под роспись председателей предметных комиссий, экспертов об ответственности за разглашение информации организационного доступа (КИМ, критерии оценивания)	март - сентябрь 2019	Овечкин Б.П.	отметки в журнале инструктажа
6.1.8	Тиражирование и формирование индивидуальных комплектов по предметам ОГЭ	март - май 2019	Овечкин Б.П.	формирование ИК
6.1.9	Планирование и организация работы ситуационно-информационного центра	март-июнь 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	работа ситуационно-информационного центра
6.2	Обеспечение проведения ГИА:			
6.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 в досрочный период 2019 года: - определение ПТЭ в досрочный период; - утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; - утверждение состава предметных комиссий; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	март 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П., руководители МОУО	проведение ГИА – 9, ГИА–11 в досрочный период



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.2.2	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительный период;</li> <li>– проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России</li> </ul>	<p>август 2019 года</p> <p>сентябрь–октябрь 2019</p>	<p>Дроздова И.Н., Овечкин Б.П., руководители МОУО</p>	<p>проведение ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительный (сентябрьский) период</p>
6.3	Организация системы видеонаблюдения:			
6.3.1	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Алтайскому краю, Министерством здравоохранения Алтайского края, Главным управлением МВД по Алтайскому краю в соответствии с компетенцией, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;</li> <li>- подготовка технического задания на получение услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме онлайн;</li> <li>- согласование с управлением специальной связи по Алтайскому краю графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ.</li> </ul>	<p>в течение проведения ГИА–11</p> <p>февраль 2019</p> <p>май 2019</p>	<p>Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.</p>	<p>соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.3.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии	март-май 2019	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.	Акты готовности
6.4	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:			
6.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): – организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; – мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ	в течение года  февраль-март 2019  во время проведения ГИА	Багина Л.В.  Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.  руководители МОУО	соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
6.4.2	Формирование комиссии тифлопереводчиков	май 2019	Дроздова И.Н.	проведение ГИА для лиц с нарушением зрения
6.5	Организация общественного наблюдения:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.1	Совещание с представителями образовательных организаций высшего образования по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей в период проведения ГИА в 2019 году	январь	Сорокина О.В., ВУЗы	Определение направлений работы по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей (протокол совещания)
6.5.2	Проведение встреч со студентами образовательных организаций высшего образования по вопросу участия в проведении ГИА в 2019 году в качестве общественных наблюдателей	февраль	Сорокина О.В., ООО «Российский союз молодежи»	Набор студентов для общественного наблюдения (протокол)
6.5.3	Подготовка и направление письма в муниципальные органы управления образованием о формировании системы общественного наблюдения в 2019 году	март	Сорокина О.В.	Определение направлений работы муниципальных органов управления образованием по вопросу привлечения граждан в качестве общественных наблюдателей (информационное письмо)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.4	Формирование списков студентов, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году	март	Сорокина О.В., ВУЗы, ООО «Российский союз молодежи»	Набор студентов для общественного наблюдения (сформированные списки студентов)
6.5.5	Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году	март	Руководители МОУО	Набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан)
6.5.6	Составление графика обучения студентов, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году	март	Сорокина О.В., ВУЗы	Повышение компетентности общественных наблюдателей (график обучения студентов)
6.5.7	Сбор заявлений, подготовка проектов приказов об аккредитации граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году в досрочный период, подготовка удостоверений	апрель	Сорокина О.В.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в досрочный период (заявления, приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в досрочный период, удостоверения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.8	Обучение студентов, проведение итогового тестирования	март, апрель	Сорокина О.В., ООО «Российский союз молодежи»	Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (протоколы проведения итогового тестирования)
6.5.9	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году, проведение итогового тестирования	апрель	Руководители МОУО	Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (протоколы проведения итогового тестирования)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.10	Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей	апрель-июнь	Руководители МОУО	Аккредитация общественных наблюдателей (пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей)
6.5.11	Сбор заявлений на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, распределение студентов по ППЭ	апрель-июнь	Сорокина О.В., ВУЗы, ООО «Российский союз молодежи»	Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей (заявления, список распределения студентов по ППЭ)
6.5.12	Подготовка проектов приказов об аккредитации студентов, граждан в качестве общественных наблюдателей, удостоверений общественных наблюдателей	апрель-июнь	Сорокина О.В.	Нормативное обеспечение участия общественных наблюдателей (приказы об аккредитации студентов, граждан в качестве общественных наблюдателей, удостоверения общественных наблюдателей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.13	Контроль осуществления общественного наблюдения студентами в ППЭ	май-июнь	Сорокина О.В., ООО «Российский союз молодежи», ВУЗы	Соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации (отчет об осуществлении общественного наблюдения студентами в ППЭ)
6.5.14	Анализ форм 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ»	май-июнь 2018	Сорокина О.В.	Соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации (информация об итогах общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.15	Сбор заявлений, подготовка проектов приказов об аккредитации граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году в сентябрьский период, подготовка удостоверений	август 2018	Сорокина О.В.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в сентябрьский период (заявления, приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в осенний период, удостоверения)
6.5.16	Подведение итогов на совещании с руководителями МОУО и образовательных организаций высшего образования	июль 2018	Сорокина О.В.	Анализ результатов организации общественного наблюдения (Протокол совещания)
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение 2018-2019 учебного года	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	работа «горячей линии»
7.2	Подготовка модуля о ГИА–11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов для школьных СМИ	март 2019	Кузьмич Т.С.	видеоматериал о ГИА–11



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.3	Информационное наполнение сайта Минобрнауки Алтайского края (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)	в течение 2018-2019 учебного года	Кузьмич Т.С.	тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте Главного управления
7.4	Организация информационной кампании в краевых средствах массовой информации (пресс-конференции, специальные сюжеты, пресс-туры в ППЭ, статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.)	в течение 2018-2019 учебного года	Кузьмич Т.С.	медиа-план информационного сопровождения ГИА
7.5	Участие во Всероссийских акциях	в течение 2018-2019 учебного года	Кузьмич Т.С.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на селекторных совещаниях с руководителями МОУО	в течение 2018-2019 учебного года	Дроздова И.Н.	включение вопросов проведения ГИА в график селекторных совещаний
7.7	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания	в течение 2018-2019 учебного года	Дроздова И.Н.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения краевых родительских собраний

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.8	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях края; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2018-2019 учебного года	руководители МОУО, руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.9	Размещение в СМИ информации:			
7.9.1	по <b>ГИА–9</b> : – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	до 31.12.2018  до 01.04.2019 до 20.04.2019  до 20.04 2019	Дроздова И.Н., Сорокина О.В., Кузьмич Т.С.	своевременное информирование
7.9.2	по <b>ГИА–11</b> : – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11	до 01.10.2018 до 01.12.2018 до 15.10.2018 до 20.04.2019 до 01.11.2018, до 20.04.2019	Дроздова И.Н., Сорокина О.В., Кузьмич Т.С.	своевременное информирование

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2018-2019 учебного года	руководители МОУО, руководители ОО	планы работы школьных психологов
7.11	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии»	в течение года	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	работа «горячей линии»
7.12	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	участие представителей Алтайского края в акции
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
8.1	Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2018 апрель 2019	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.	аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Дроздова И.Н., руководители МОУО	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Государственный контроль качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА–9, ГИА–11	по отдельному графику	Сорокина О.В.	акты проверок, информационная справка о выявленных типичных нарушениях

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	март, май 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П., руководители ППЭ, члены ГЭК	протокол готовности ППЭ
8.5	Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ	март-апрель, май-июнь 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.6	Контроль работы ситуационных центров	май-июнь 2019	Дроздова И.Н., Овечкин Б.П.	работа ситуационных центров

Приложение № 1  
к дорожной карте организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году

**Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА в 2018 – 2019 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА</b>				
1.	Курсы повышения квалификации по теме: «Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по русскому языку»	Ноябрь 2018 – апрель 2019	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>МАТЕМАТИКА</b>				
2.	Курсы повышения квалификации по теме: «Инновационные подходы к организации обучения математике в условиях реализации ФГОС»	Октябрь - ноябрь 2018	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>ИНФОРМАТИКА</b>				
3.	Курсы повышения квалификации по теме: «Программирование и моделирование как приоритетные направления при подготовке к ЕГЭ по информатике»	ноябрь 2018 – апрель 2019	Гончарова М.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>ФИЗИКА</b>				
4.	Курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Физика» в условиях ФГОС основного общего образования»	сентябрь 2018 – апрель 2019	Стукалова И.Н.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
5.	Курсы повышения квалификации по теме: «Инновационные подходы к организации обучения физике в условиях реализации ФГОС»	ноябрь 2018 – апрель 2019	Стукалова И.Н.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>ХИМИЯ</b>				
6.	Курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС основного общего образования»	ноябрь 2018 – апрель 2019	Стукалова И.Н.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>ГЕОГРАФИЯ</b>				
7.	Курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «География» в условиях ФГОС основного общего образования»	ноябрь 2018 – апрель 2019	Стукалова И.Н.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>БИОЛОГИЯ</b>				
8.	Курсы повышения квалификации по теме: «Разработка и реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» в условиях ФГОС основного общего образования»	ноябрь 2018 – апрель 2019	Стукалова И.Н.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ</b>				
9.	Проектирование рабочей программы учебного предмета «история» и «обществознание» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов	ноябрь 2018 – апрель 2019	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты
<b>ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ</b>				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
10.	Особенности обучения школьников второму иностранному языку в условиях новых образовательных стандартов	ноябрь 2018 – апрель 2019	Староселец О.А.	Повышение качества методической подготовки учителей школ, показывающих низкие образовательные результаты



Приложение № 2  
к дорожной карте организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году

**Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2018-2019 учебного года на региональном уровне**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения</b>				
1.	Проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АК ИП-КРО	в течение 2018-2019 учебного года	Русских М.Н., руководители отделений КУМО	Обеспечение качества используемых методических материалов
2.	Оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделений краевого УМО, через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений.	в течение 2018-2019 учебного года	руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.	Проведение вебинаров для учителей края по повышению качества предметного образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ.	ежемесячно	Русских М.Н., руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
4.	Организация и сопровождение форума на страницах отделений краевого УМО по проблемам повышения качества предметного образования	в течение 2018-2019 учебного года	Русских М.Н., руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

Приложение № 3  
к дорожной карте организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году

**Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>Организация и проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок</b>				
1.	«Общественная экспертиза и общественное участие в системе оценки качества образования в МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина», Бийский район	28.09.2018	Мамчур Ю.Ю.	Распространение лучшего педагогического опыта
2.	«Создание системы менеджмента качества образовательной организации», МБОУ «Лицей № 8» г. Новоалтайска	24.10.2018	Мамчур Ю.Ю.	Распространение лучшего педагогического опыта
3.	«Результаты оценочных процедур как инновационный ресурс обеспечения качества педагогических кадров», МКОУ «Тальменская СОШ № 3», Тальменский район	14.11.2018	Мамчур Ю.Ю.	Распространение лучшего педагогического опыта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.	«Развитие ИКТ-компетентности учащихся в условиях применения ДОТ и ЭО», МБОУ «Гимназия № 74», г. Барнаул	24.11.2018	Мамчур Ю.Ю.	Распространение лучшего педагогического опыта
<b>Использование сайта отделений краевого УМО</b>				
5.	Размещение на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ	ноябрь 2018 – апрель 2019	Русских М.Н., руководители отделений КУМО	Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
<b>Участие в специальных мероприятиях</b>				
6.	Участие в семинарах, проводимых в рамках реализации проектов «День Института в муниципальных образованиях края», «Мобильный педагог», «Базовые кафедры» АК ИПКРО	сентябрь 2018 – апрель 2019	Мамчур Ю.Ю.	Обеспечение адресной консультационной поддержки руководителей школ и учителей